

DIREKTORI

KÄSKKIRI

Tallinn

06. jaanuar.2020 nr 1-2

**Kadrioru Staadioni hankeplaani
kinnitamine**

Tallinna Linnavalitsuse 4. oktoobri 2017 määruse nr 30 „Tallinna hankekord“ § 3 lg 1 ning Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 määruse nr 90 „Kadrioru Staadioni põhimäärus“ § 4 lg 4 p 1 ja p 9 alusel

1. Kinnitada Kadrioru Staadioni 2020. aasta hankeplaani (lisa).
2. Hankeplaani teha teatavaks Kadrioru Staadioni veebilehel.



Olavi Sikka
direktor

Kadrioru Staadioni direktori
06. jaanuari 2020
käskkirja nr 1-2
Lisa

KADRIORU STAADIONI 2020. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav üksus (ametisik, osakond, teenistus)
1.	Võidujooksu tn kunstkattega jalgpalliväljaku renoveerimine	avatud hankemenetlus	II kvartal	200 000	III kvartal	Kadrioru Staadion Olavi Sikka
2.	Kadrioru Staadioni harjutusväljaku renoveerimine	avatud hankemenetlus	II kvartal	500 000	IV kvartal	Kadrioru Staadion Olavi Sikka

Olavi Sikka
direktor