

DIREKTORI

KÄSKKIRI

Tallinn

28. jaanuar 2021 nr 2

Kadrioru Staadioni hankeplaani kinnitamine

Tallinna Linnavalitsuse 4. oktoobri 2017 määruse nr 30 „Tallinna hankekord“ § 3 lõike 1 ning Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 määrusega nr 90 kinnitatud Kadrioru Staadioni põhimääruse § 4 lõike 4 punktide 1 ja 9 alusel

1. Kinnitada Kadrioru Staadioni 2021. aasta hankeplaani (lisa).
2. Hankeplaani teha teatavaks Kadrioru Staadioni veebilehel.

/allkirjastatud digitaalselt/

Olavi Sikka

Direktor



KADRIORU STAADIONI 2021.a HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Hankemenetluse liik	Hankelepingu liik	Kas tegemist on elektroonilise riigihankega (jah/ei)	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav üksus (isik, osakond, teenistus)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Roheline aas 24 kinnistul asuva Kadrioru Staadioni hoonete ja rajatiste ning maa-ala projekteerimine.	Rahvusvaheline hankemenetlus	Teenuse hankeleping	Jah	I kv	300 000EUR	III kv	Kadrioru Staadion Olavi Sikka
2.	Peaareeni ettevalmistus juunioride 2021.a EM korraldamiseks.	Lihthankemenetlus	Ehitustööde hankeleping	Jah	II kv	130 000EUR	III kv	Kadrioru Staadion Olavi Sikka
3.	Kergejõustiku harjutusväljaku spordiinventari soetamine.	Ostumenetlus	Asjade hankeleping	Ei	I kv	30 000EUR	II kv	Kadrioru Staadion Olavi Sikka

4.	Juunioride EM 2021.a täiendava võistlusinventari soetamine.	Ostumenetlus	Asjade hankeleping	Ei	I kv	30 000EUR	II kv	Kadrioru Staadion Olavi Sikka
5.	Kadrioru Staadioni areenide valgustuse väljaehitamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööde hankeleping	Jah	IV kv	2 300 000EUR	II kv 2022	Kadrioru Staadion Olavi Sikka

Olavi Sikka

Kadrioru Staadioni direktor